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Pengerjaan Proyek Turap Diminta Tak Molor 

 

     

    Sumber gambar :Kaltimpost.co.id   Kamis,20/06/2024 

 

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun inspeksi mendadak (sidak) proyek 

pembangunan turap sungai Jalan Tarmidi, Kecamatan Samarinda Kota, Rabu (19/6). 

Memastikan proyek bagian pengendalian banjir selesai tepat waktu. 

Berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, progres sudah 54 persen dengan target 

rampung Oktober mendatang. “Kami kira progresnya baik. Optimistis selesai tepat 

waktu,” ujar Andi Harun. 

Beberapa aspek teknis turut dipantau, terutama kerusakan sebagian badan jalan akibat 

mobilisasi material proyek. Dirinya meminta maaf kepada warga yang terkena dampak, 

dan menjelaskan bahwa Jalan Tarmidi harus ditutup untuk kelancaran pekerjaan. “Ada 

potensi rusak jalan, tapi anggaran tidak ada di kegiatan pemancangan. Kami minta OPD 

teknis untuk paralel menyiapkan penanganan lanjutan,” ungkapnya. 

Harapannya, setelah proyek selesai, Jalan Tarmidi berfungsi kembali dan ditata dengan 

lebih baik, seperti pelebaran jalan atau pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

“Kami minta OPD teknis yakni DPUPR segera paparan agar bisa diputuskan, 

melebarkan jalan atau membangun RTH sebagai langkah penataan,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala DPUPR Samarinda Desy Damayanti memastikan proyek itu 

sesuai dengan perencanaan, dan tidak ada masalah teknis berarti. Terdapat addendum 

pada item pekerjaan untuk membangun jalur ramp bagi alat berat. “Namun, hal itu tidak 

mengurangi atau menambah anggaran,” ujarnya. Perbaikan jalan akibat pekerjaan 

proyek diakomodasi dalam desain penataan. Sesuai perencanaan, penataan di area 

tersebut selain pembangunan turap, ada pembangunan taman dan perbaikan jalan. 
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“Kebutuhan anggaran sesuai desain awal sekitar Rp24 miliar, dari jalan Jembatan Agus 

Salim (Jembatan Baru/JB) sampai Jembatan Kehewanan. Tetapi karena anggaran hanya 

Rp14 miliar, makanya fokus penurapan sampai bawah Jembatan Lambung Mangkurat 

dulu,” pungkasnya. (dra) 

 

Sumber berita:  

1. Kaltim Post, Pengerjaan Proyek Turap Diminta Tak Molor, 20/06/24 

  

Catatan: 

1. Dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan 

Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa sebagai pendukung konstruksi jalan, 

bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:  

a. saluran tepi jalan;  

b. gorong-gorong;  

c. dinding penahan tanah. 

2. Dalam Pasal 23 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut: 

(1) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c 

merupakan bangunan yang digunakan untuk menyokong dan/atau 

melindungi badan jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan 

badan jalan yang mampu menahan beban. 

(2) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan teknis jalan sebagai berikut:  

a. berupa struktur penahan tanah yang memiliki kekuatan sesuai dengan 

umur rencana;  

b. mudah pemeliharaannya; dan  

c. dilengkapi sistem drainase. 

  


