Revitalisasi TMP Belum Rampung

Suber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

TANJUNG REDEB - Pekerjaan revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan
Prapatan 1, Tanjung Redeb hingga saat ini masih belum rampung dikerjakan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi TMP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Rendra menjelaskan pekerjaan lanjutan revitalisasi
TMP yang menggunakan Anggaran Perubahan tersebut masih berlangsung hingga
memasuki Januari 2025.

Revitalisasi TMP ini belum dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024, mengingat ada
beberapa kendala yang dialami di lapangan, seperti material beton yang kurang karena
dipakai juga untuk pekerjaan lain, serta masalah cuaca.

“Yang belum selesai itu rehab pagar depan dan parit belakang. Insyaallah akhir Januari
2025 selesai,” jelasnya.

Revitalisasi TMP itu diketahui tidak hanya menggunakan APBD-P 2024. Namun, sudah
ada APBD Murni 2024 yang dikucurkan untuk revitalisasi TMP. Adapun total anggaran
baik murni dan perubahan yang digunakan mencapai Rp4,03 miliar.

Untuk Anggaran Murni, revitalisasi diperuntukkan pemagaran area samping TMP akibat
pergeseran tanah, pembenahan area makam, pembangunan pendopo, dan rehab gapura
penyambutan.

Sedangkan untuk Anggaran Perubahan 2024 diperuntukkan untuk pengerjaan rehab pagar
depan, cor area parkir dan depan area makam, serta pengerjaan parit di sekitar TMP

bagian depan, tengah, dan belakang.

“Kami meminta percepatan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai waktu, apalagi
kesempatan telah diberikan,” tegasnya. (ri123/ han/mm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Revitalisasi TMP Belum Rampung, 22/01/2025

Catatan Berita — UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2025



Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2017
tentang Revitalisasi Kota Lama (Perbup Berau 27/2017) ruang terbuka adalah
lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling
berjauhan, dan merupakan wadah aktivitas, tempat berkumpul dan jalur
pergerakan manusia.

2. Diatur dalam Pasal 8 Perbup Berau 27/2017 bahwa ruang lingkup revitalisasi
meliputi:

a. intervensi fisik;

b. rehabilitasi ekonomi; dan

c. revitalisasi sosial/institusional.

3. Dalam Pasal 9 Perbup Berau 27/2017 diatur sebagai berikut:

(1) Intervensi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan
kegiatan mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap,
meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik bangunan, tata
hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kota.

(2) Rehabilitasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
merupakan revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban.

(3) Revitalisasi sosial/institusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢
merupakan kegiatan perancangan dan pembangunan kota lama untuk
menciptakan lingkungan sosial/tempat tinggal yang berjati diri.
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